



**Opublikowane na:** Mława (mlawa.pl)

**Autor:** Magdalena Grzywacz

---

## **Żłobek i przedszkole przy ul. Krasieńskiego czasowo przeniesione**

Publikowane od

02.09.2016 00:00:00

Publikowane do

02.10.2016 00:00:00



Do 1 września wykonawca nie zakończył prac związanych z przystosowaniem budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 do potrzeb przepisów przeciwpożarowych. Do zakończenia robót miasto przygotowało dla maluchów sale w Bajkowym Dworku i Szkole Podstawowej nr 7.

Od poniedziałku 5 września do dyspozycji dzieci zapisanych do żłobka oraz najmłodszych przedszkolaków (trzylatków) uruchomione zostaną sale w przedszkolu Bajkowy Dworek (Mława, ul. Kościuszki). Cztero-, pięcio- i sześciolatki zapisane do MPS nr 4 zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 7. Ta wyjątkowa sytuacja lokalowa potrwa do zakończenia procedur odbiorczych. Służby ratusza szacują, że około dwóch tygodni.

Przypomnijmy genezę zaistniałej sytuacji. 29 grudnia 2015 r. Miasto Mława podpisało umowę na dostosowanie budynku MPS nr 4 w Mławie do wymogów przepisów pożarowych z wyłonioną w przetargu firmą P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylak ze Starego Lubotynia. Zakres prac obejmował:

- a) Roboty budowlane, których celem był podział budynku na wskazane w ekspertyzie strefy pożarowe;
- b) Roboty budowlane, których celem było wydzielenie pożarowe klatek schodowych;
- c) Roboty budowlane, których celem było zapobieżenie zadymianiu klatki schodowej KL 1 i oddymianie klatki schodowej KL 2;
- d) Budowa instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania systemem oddymiania;
- e) Budowa instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu;
- f) Budowa instalacji oświetlenia awaryjnego;
- g) Budowa instalacji hydrantowej;
- h) Wymiana istniejącej stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej na nową, spełniającą odpowiednie normy przeciwpożarowe, w tym wyposażenie jej w urządzenia do automatycznego sterowania (otwierania i zamykania) podczas wystąpienia pożaru;
- i) Wyposażenie budynku w środki gaśnicze.

Pierwszego kwietnia przekazano wykonawcy obiekt MPS nr 4 do dyspozycji jako plac budowy. Inwestycja miała kosztować ponad 345 tys. zł i być zrealizowana do 30 czerwca 2016 r. Do końca sierpnia przedszkole przygotowało się na przyjęcie dzieci, jednak wykonawca formalnie nie zakończył robót budowlanych, nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów i zgodnie z obowiązującymi przepisami straż pożarna oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie dopuścili obiektu do użytkowania. W związku z tym miasto nie mogąc organizować przedszkola i żłobka w obiektach przy ul. Krasińskiego, wynajęło na ten cel sale w przedszkolu Bajkowy Dworek oraz skorzystało z gościnności Zespołu Placówek Oświatowych nr 3.

Należy dodać, że przez ostatnie tygodnie kontakt z firmą P.P.H.U. BESTBUD Tatiana Bazylak ze Starego Lubotynia był utrudniony. 2 września br. sytuacja się poprawiła, wykonawca jest już w kontakcie z ratuszowym Wydziałem Rozwoju i Inwestycji, współpracuje, aby szybko doprowadzić sprawę do pomyślnego finiszu.

**Magda**











---

**Adres źródłowy:** <https://mlawa.pl/arttykul/zlobek-i-przedszkole-przy-ul-krasinskiego-czasowo-przeniesione>