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Do wszystkich pobierających






Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

WI.271.17.2012
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy - rewitalizacji zabytkowego Ratusza w Mławie”. 

Burmistrz Miasta Mława informuje, że w dn. 17.04.2012r. wpłynęły pytania nr 2 następującej treści:

Po zapoznaniu się z SIWZ, projektem umowy oraz zaleceniami Straży Pożarnej itp. stwierdzam, że czas wykonania projektu wraz z pozwoleniem na budowę w niespełna 3 miesiące jest niewystarczający.

Procedury w tym projekcie będą przebiegały następująco:

- wykonanie inwentaryzacji,

- wystąpienie o wytyczne konserwatorskie,

- wykonanie wstępnych zaleceń p. poż.,

- wykonanie projektu budowlanego-rozszerzonej koncepcji,

- wykonanie ekspertyzy p. poż. wraz z odstępstwami,

- zatwierdzenie ekspertyzy w Straży Pożarnej,

- wykonanie projektu budowlanego, uwzględniającego ekspertyzy p. poż.,

- wystąpienie do Konserwatora Zabytków o Decyzję,
- wystąpienie do wydziału Architektury o pozwolenie na budowę,

- uprawomocnienie decyzji.

Czas niezbędny na uzyskanie uzgodnienia to około 3 miesiące. Wykonanie dokumentacji ok. 2,5 miesiąca. Zakładając, że projekty wykonawcze będziemy robić w okresie oczekiwania na pozwolenie na budowę. Minimalny czas wykonania projektu wyniesie około 5 miesięcy.

Pytanie nasze brzmi:

1) Czy istnieje możliwość wydłużenia czasu na wykonanie dokumentacji do 5 miesięcy? 

Liczymy na wyrozumiałość.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia określony w dziale V SIWZ do dnia                              15 października 2012r.





