	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Stopień zaawansowania (10.07.2007)

	1. Budowa parkingu przy ul. Kopernika (Kościół) etap II
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 129 842,17 zł
Wykonawcy: 

Etap I: Usługi Budowlane i Instalacyjne Rafał Hoffer z siedzibą w Działdowie ul. Mrongowiusza 36

Etap II: Usługi Budowlane Dariusz Nachtygal  z siedzibą w Mławie, ul. H. Sawickiej 14

	2. Budowa chodników przy Placu 1-go Maja
	Inwestycja jest na etapie zlecania wykonania

Koszty przewidywane: 25 500,00 zł
Wykonawca: MSD w Mławie
Termin zakończenia: koniec sierpnia 2007

	3. Budowa nawierzchni w ul. A. Jagiellonki
	Inwestycja zakończona
Koszty poniesione: 121 520,50 zł

Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Usługowym „KRUSZ-BET” z siedzibą w Mławie, ul. Dobra 6

	4. Budowa nawierzchni w ul. Klickiego (P.T.)
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 10 736,00 zł

Wykonawca: Usługi Projektowe - Andrzej Dusiński –  z siedzibą w Mławie ul. Radosna 2 m 43

	5. Budowa nawierzchni w ul. Norwida i Braci Gierymskich (P.T.)
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 10 858,00 zł

Wykonawca: Usługi Projektowe - Andrzej Dusiński –  z siedzibą w Mławie ul. Radosna 2 m 43

	6. Budowa nawierzchni w ul. J.Krasickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. H. Sawickiej
	Inwestycja jest na etapie wykonania

Koszty przewidywane: 452 984,56 zł
Wykonawca: „ROB-BUD” – Roboty Ziemne Robert Krakowiak z siedzibą w Mławie, ul. Sadowa 8

Termin zakończenia: 30.07.2007r 

	7. Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Tulipanowej (P.T.)
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 9 516,00zł

Wykonawca: Usługi Projektowe - Andrzej Dusiński –  z siedzibą w Mławie ul. Radosna 2 m 43

	8. Budowa chodników w ul. Batalionów Chłopskich
	Inwestycja jest na etapie zlecania wykonania

Koszty przewidywane: 80 000,00 zł
Wykonawca: MSD w Mławie
Termin zakończenia: koniec listopada 2007

	9. Budowa nawierzchni w ul. Kochanowskiego
	Inwestycja na etapie przygotowania P.T.

Koszty przewidywane: 122 000,00zł (13.176,00 P.T.)
Projekt przygotowuje: Nadzór Projekt Drogi Ulice – Krakówka Kazimierz z siedzibą w Żurominie, ul. Targowa 50/62B/12
Umowny termin wykonania dokumentacji: 2007-07-20.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: listopad 2007

	10. Budowa nawierzchni w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (P.T.)
	Inwestycja jest na etapie wykonania

Koszty przewidywane: 11 224,00 zł
Wykonawca: Nadzór Projekt Drogi Ulice – Krakówka Kazimierz z siedzibą w Żurominie, ul. Targowa 50/62B/12

Termin zakończenia: 2007-08-16. 

	11.Budowa chodnika w ul. Żuromińskiej
	Inwestycję wykona Miejska Służba Drogowa w Mławie (jako kontynuację zadania, na które nie starczyło środków w ubiegłorocznym budżecie); 
Koszty przewidywane: 30 000,00 zł
Termin zakończenia: nieokreślony

	12. Budowa nawierzchni w ul. Brackiej
	Inwestycja jest na etapie wykonania

Koszty poniesione: 71 980,00 zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A., z siedzibą w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota” 8
Termin zakończenia: 30-07-2007r.

	13. Poszerzenie ul. Bagno wraz z budową parkingu (P.T.)
	Inwestycja nie rozpoczęta 
Koszty przewidywane: 5 778,00zł
Termin zakończenia: nieokreślony

	17. Przebudowa boisk sportowych przy SP Nr 1, budowa piłkochwytów, dodatkowych ogrodzeń i bram. (P.T.)
	Inwestycja na etapie oczekiwania na P.T,

Koszty poniesione: 57 391,89zł

Wykonawca: GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Radziwie 13
Termin zakończenia: 16.07.2007r. 

	18. Budowa boiska zintegrowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 15 253,60zł

Wykonawca: Biurem Projektów „INWEST-D” w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 13

	19. Budowa boiska zintegrowanego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 15 253,60zł

Wykonawca: Biurem Projektów „INWEST-D” w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 13

	21.Zagospodarowanie nawierzchni drogowych i pieszych dla dzieci niepełnosprawnych przy MPS Nr 4 w Mławie
	Inwestycja jest na etapie zlecania wykonania

Koszty przewidywane: 26 803,00 zł
Wykonawca: MSD w Mławie
Termin zakończenia: koniec sierpnia 2007

	22. Przebudowa poddasza przy ul. Padewskiego 13 wraz z przyłączami zewnętrznymi i instalacjami wewnętrznymi
	Inwestycja jest na etapie wykonania (kontynuacja zeszłorocznego zadania inwestycyjnego)

Koszty poniesione: 5 701,34 zł

Wykonawca: Koncern Energetyczny ENERGIA S.A. w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130

Termin realizacji: kwiecień 2007.

	24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dudzińskiego w Mławie
	Inwestycja na etapie wyboru projektanta. 

Koszty przewidywane: 49 800,00 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: październik 2007

	25. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida
	Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy (oczekiwanie na wpłatę od Organizatorów Czynu Społecznego).
Koszty przewidywane: 15 000,00 zł
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2007

	26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisze
	Rezygnacja Organizatora Czynu Społecznego.
Środki zaangażowane: 28 000,00zł

	27. Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Padewskiego do oczyszczalni ścieków (P.T.)
	Inwestycja nie została rozpoczęta.
Koszty przewidywane: 100 000,00zł

	28. Budowa sieci wodociągowej w ul. Zacisze
	Rezygnacja Organizatora Czynu Społecznego.

Środki zaangażowane: 30 000,00zł

	29. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Napoleońskiej
	Inwestycja jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu

Środki zaangażowane: 390 000,00 zł

Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 

Termin zakończenia: 2007-11-30

	30. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Olsztyńskiej
	Rezygnacja Organizatora Czynu Społecznego.

Środki zaangażowane: 35 000,00zł

	31. Gospodarka osadami oczyszczalni ścieków w Mławie (P.T.)
	Inwestycja zatrzymana. 
Środki zaangażowane: 150 000,00zł
Brak środków w budżecie.

	32. Budowa sieci wodociągowej – odgałęzienie boczne od ul. Piłsudskiego
	Inwestycja na etapie oczekiwania na P.T,

Koszty poniesione: 2 037,77zł

Wykonawca: Usługi Projektowe, Instalatorstwo, Nadzór Budowlany w Zakresie Inżynierii Sanitarnej inż. Dariusz Nowiński z siedzibą w Lidzbarku ul. Dworcowa 1
Termin zakończenia: 27.08.2007r.

Środki zaangażowane: 40 000,00zł

Termin zakończenia inwestycji: listopad 2007.

	33. Zakup dwóch mamutrotorów na blok technologiczny do napowietrzania ścieków
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 350 000,00zł

Wykonawca: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków w Mławie WOD-KAN Sp. z o.o., mającym swą siedzibę w Mławie, ul. Płocka 106.

	34. Budowa oświetlenia w ul. Kochanowskiego w Mławie 
	Inwestycja jest na etapie wykonania 
Koszty poniesione: 22 679,31zł
Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3

Termin realizacji: 20.09.2007r.

	35. Budowa oświetlenia w ul. Ciasnej
	Inwestycja jest na etapie wykonania 
Koszty poniesione: 8 265,00zł
Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3

Termin realizacji: 20.09.2007r.

	36.Budowa oświetlenia w ul. Olszynowej
	Inwestycja jest na etapie wykonania 
Koszty poniesione: 5 344,00 zł
Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3

Termin realizacji: 30.10.2007r.

	37. Budowa oświetlenia w ul. Krajewo
	Inwestycja jest na etapie wykonania 
Koszty poniesione: 9 375,12 zł

Wykonawca: Zakład Energetyczny Płock – Dystrybucja Wschód Spółka z o. o. siedzibą w Ciechanowie, ul. Mławska 3

Termin realizacji: 30.10.2007r.

	38. Budowa oświetlenia na osiedlu przy ul. T. Załęskiego
	Inwestycja nie została rozpoczęta.

Środki zaangażowane: 28 500,00zł
Termin zakończenia: nieokreślony

	39. Budowa oświetlenia – skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Ordona
	Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentów.

Środki zaangażowane: 15 000,00zł 

Termin zakończenia: październik 2007

	40. Budowa sieci wodociągowej w ul. Napoleońskiej
	Inwestycja jest na etapie oczekiwania na rozstrzygnięcie przetargu

Koszty poniesione: 703 515,32 zł

Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 

Termin zakończenia: 2007-11-30

	41. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Górna/Bpa. Wetmańskiego
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 29 866,03 zł

Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego

z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33

	42. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stefana Roweckiego „Grota” (odcinek od ul. Fabrycznej)
	Inwestycja na etapie podpisania umowy z wykonawcą. 
Koszty poniesione: 22 806,74 zł

Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego

z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33
Przewidywany termin realizacji: 17.08.2007r.

	43. Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbest.-cement. w ul. Podmiejskiej
	Brak uzgodnień z Wójtem Lipowca. 
Środki zaangażowane: 6 000,00zł
Termin zakończenia: nieokreślony

	44. Budowa sieci wodociągowych łączących sieci w ul. LG Electronics i ul. Nowa
	Inwestycja jest na etapie wykonania
Koszty poniesione: 71 665,43zł
Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 

Termin zakończenia: 31.07.2007. 

	45. Przebudowa sieci wodociągowych w ul. Napoleońskiej w rejonie hurtowni przy ul. Napoleońskiej 100
	Inwestycja jest na etapie wykonania

Koszty poniesione: 43 096,98zł
Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 

Termin zakończenia: 31.07.2007r.

	46. Przebudowa starej sieci wodociągowej w ul. Żwirki na odcinku od ul. Lelewela do ul. Sądowej wraz z przełączenie przyłączy
	Inwestycja jest na etapie wykonania

Koszty poniesione: 14 971,37zł
Wykonawca: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków w Mławie WOD-KAN Sp. z o.o., mającym swą siedzibę w Mławie, ul. Płocka 106
Termin zakończenia: 15.06.2007r. 

	47. Budowa sieci wodociągowej w ul. Altera
	Inwestycja zakończona

Koszty poniesione: 14 895,13zł

Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego

z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33

	48. Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych przy ul. 20 Dywizji Wojska Polskiego w Mławie
	Inwestycja na etapie wykonania
Koszty poniesione: 9 159,26 zł
Wykonawca: Zakład Usługowy Instalatorstwa Sanitarnego

z siedzibą w Mławie ul. Armii Krajowej 33
Przewidywany termin realizacji: 17.08.2007r.

	49. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla Książąt Mazowieckich w Mławie
	Inwestycja jest zakończona
Koszty poniesione: 56 230,00zł

Wykonawca: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski Jadwiga Kołakowska z siedzibą w Mławie ul. Ciechanowska 18 

	50. Budowa sieci wodociągowej od Osiedla Młodych do ul. Napoleońskiej w Mławie
	Inwestycja na etapie wykonania

Koszty poniesione: 60 969,27zł
Wykonawca: Zakład Wielobranżowy Tomasz Świtalski z siedzibą w Mławie ul. Nowowiejska 23 

Przewidywany termin realizacji: 30.07.2007. 

	51. Budowa lokali socjalnych przy ul. Torfa Załęskiego P.T.
	Inwestycja na etapie wykonania

Koszty poniesione: 68.320,00 zł
Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” Ziółkowski Dariusz z siedzibą w Olsztynie ul. Stary Miasto 22, p.407
Przewidywany termin realizacji: 15.09.2007

	52. Rewaloryzacja kamieniczki secesyjnej zlokalizowanej przy ul. Stary Rynek 6
	Inwestycja na etapie wykonania

Koszty poniesione: 143.960,00zł
Wykonawca: Biurem Projektów „INWEST–P” z siedzibą w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 17A 
Przewidywany termin realizacji: 12.10.2007

	53. Budowa lokali socjalnych przy ul. Napoleońskiej P.T.
	Inwestycja na etapie wykonania

Koszty poniesione: 48 869,89 zł
Wykonawca: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” Ziółkowski Dariusz z siedzibą w Olsztynie ul. Stary Miasto 22, p.407
Przewidywany termin realizacji: 15.09.2007

	54. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 (P.T.)
	Inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji konkursowej. 
Środki zaangażowane: 30 000,00zł
Przewidywany termin realizacji: nie ustalono


Inwestycje wieloletnie
	1. Budowy drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb dzielnicy przemysłowej w Mławie w latach 2005-2007
	Inwestycja na etapie wykonania

Środki zaangażowane: 8 078 311,00zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych „PRDI” S.A., z siedzibą w Mławie przy ulicy Stefana Roweckiego „Grota” 8
Termin zakończenia: 31-12-2007r.

	2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Mławy w latach 2005-2009
	Inwestycja nie rozpoczęta
Środki zaangażowane: 50 000,00zł

	3. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie w latach 2005-2009
	Inwestycja na etapie wykonania

Środki zaangażowane: 1 787 764,46zł 

	4. Budowa budynku socjalnego przy ul. Słowackiego w latach 2007-2008
	Inwestycja na etapie wykonania

Środki zaangażowane: 2 150 000,00zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o., Działdowo, ul. Osiedleńcza 1
Termin zakończenia: 30.05.2008r.


