



Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz

Oświadczenie w sprawie zamknięcia krytej pływalni w Mławie

Publikowane od
21.10.2016 00:00:00

Publikowane do
21.11.2016 00:00:00



Z uwagi na brak dobrych efektów pracy firmy Blue Point Sp. z o.o. z Białegostoku, która zajmowała się budową nowego systemu uzdatniania wody na krytej pływalni, Burmistrz Miasta Mława 14 października br. poinformował wykonawcę usługi, o odstąpieniu od umowy. Ponadto ze względu na straty materialne oraz te o charakterze społecznym, wynikające z niezakończenia realizacji zadania, Miasto Mława będzie dochodziło od wykonawcy kar umownych.

Geneza sprawy

W czerwcu 2016 r. Urząd Miasta Mława ogłosił zamówienie publiczne na wprowadzenie nowej technologii uzdatniania wody w nieckach krytej pływalni w Mławie poprzez budowę systemu wykorzystującego dwutlenek chloru. Głównym założeniem inwestycji było spełnienie nowych wymagań w tym zakresie zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r.

W wymaganym terminie (do 26 lipca br.) swoje oferty złożyły dwie firmy. W toku postępowania jako wykonawcę wybrano spółkę Blue Point Sp. z o.o. z Białegostoku.

Zgodnie z umową instalacja systemu miała nastąpić do 31 sierpnia br. Wydział Rozwoju i inwestycji UMM przychylił się do prośby firmy Blue Point o przedłużenie terminu ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych problemów. Po kolejnych korektach systemu i testach, Burmistrz Miasta Mława podjął ostateczną decyzję, że jeśli wyniki laboratoryjne próbek pobranych 10 października nie spełnią norm zapisanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, Miasto Mława odstąpi od umowy zawartej 8 sierpnia b r.

Tak też się stało. Burmistrz poinformował o tym fakcie firmę Blue Point w piśmie z 14 października br. tuż po otrzymaniu wyników badań. Firma zakwestionowała je i kolejne próbki zostały pobrane 17 października. Dziś, 21 października otrzymaliśmy informację, że woda w nieckach krytej pływalni w Mławie wciąż nie spełnia parametrów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r., wobec czego baseny krytej pływalni w Mławie zostały zamknięte, a firma Blue Point zobowiązana do demontażu założonych przez siebie urządzeń.

Kolejne działania

Chcąc sprostać wymaganiom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. miasto jest zobowiązane ogłosić kolejny przetarg i wyłonić firmę, która podejmie się budowy systemu uzdatniania wody wykorzystującego dwutlenek chloru. Procedury już zostały rozpoczęte.

- Przepraszamy mieszkańców i wszystkich gości korzystających z krytej pływalni w Mławie za problemy i uciążliwości. Wcześniejsze działania i przestój pracy basenów związany jest z troską o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z tych obiektów – podkreśla burmistrz Sławomir Kowalewski.

Informacje dotyczące postępu działań będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Magdalena Grzywacz/Rzecznik Prasowy UMM

Adres źródłowy: <https://mlawa.pl/arttykul/oswiadczenie-w-sprawie-zamknienia-krytej-plywalni-w-mlawie>