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1.0. Wstęp 

1.1. Zakres opracowania 
Niniejszy tom jest częścią projektu budowlano – wykonawczego przebudowy ulicy LG Electronics w 
Mławie. Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

1.1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna łów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393) 

2.0. Drogi. 

2.1. Stan istniejący. 
W stanie istniejącym ulica LG Electronics na analizowanym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną o 
szerokości jezdni 6,0 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, widoczne są liczne 
spękania poprzeczne od podbudowy z p łyt betonowych. Wzdłuż analizowanego odcinka brak jest 
wydzielonego chodnika oraz miejsc postojowych. Przy jezdni na terenie zielonym parkuj ą pojazdy 
pracowników firmy LG. W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: 
sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć elektroenergetyczna, teletechniczna i 
gazowa. 

2.2. Charakterystyka ruchu. 
Analizowany odcinek drogi położony jest na terenie dzielnicy przemysłowej w Mławie. Na przedmiotowym 
odcinku drogi przeważa ruch ciężarowy obsługujący przyległe do drogi firmy. Ruch pojazdów osobowych 
generują głównie pracownicy przyległych firm. 
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2.3. Stan projektowany. 

2.3.1. Parametry techniczne. 
Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

Przyjęto następująca parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 
Klasa drogi D 
Przekrój 1x2 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Kategoria ruchu KR3 
Wymiary miejsca postojowego równoległego 2,5x6,0 m 
Wymiary miejsca postojowego prostopadłego 2,5x5,0 m 
Szerokość miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych 3,6 m 

Szerokość pasa ruchu 3,0m 
Szerokość ścieżki rowerowej 2,0 m 
Szerokość chodnika min. 1,5 m 

2.3.2.  Plan sytuacyjny. 
Zaprojektowano przebudowę ulicy LG Electronics w Mławie na odcinku około 270 m. Jezdnię 
zaprojektowano o szerokości 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Rzędne nawierzchni bitumicznej na 
połączeniach z istniejącą należy dostosować do rzędnych istniejących. Wzdłuż lewej krawędzi jezdni 
zaprojektowano wykonanie miejsc postojowych prostopad łych do jezdni. Prostopadłe miejsca postojowe 
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i wymiarach 2,5x5,0 m. Dodatkowo zaprojektowano 4 
miejsca postojowe dla osób niepe łnosprawnych. Miejsca postojowe dla osób niepe łnosprawnych 
zaprojektowano o wymiarach 3,6x5,0 m.  Podzia ł miejsc postojowych wykonać z kostki w kolorze 
czerwonym Przy zatoce parkingowej zaprojektowano ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 4,0 m. 
Nawierzchni części pieszej zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym, a część przeznaczoną 
dla ruchu rowerów z kostki niefazowanej w kolorze czerwonym. Podzia ł części pieszej i rowerowej 
wykonać z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Cześć rowerową wynieść w stosunku do części 
pieszej o 3 cm.  
Wzdłuż prawej krawędzi jezdni zaprojektowano równoleg łe miejsca postojowe o nawierzchni z kostki 
betonowej i wymiarach 2,5x6,0 m. Podzia ł miejsc postojowych wykonać z kostki w kolorze czerwonym. 
Prze miejscach równoległych zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 1,0 m.  
Łącznie zaprojektowano 108 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 4 miejsca 
postojowe dla osób niepe łnosprawnych. 
W rejonie wjazdu na teren zakładu LG zaprojektowano utwardzenie terenu kostką betonową o 
wymiarach 27,5x5,0 m. 
Zjazdy z ulicy LG Electronics zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym.  
Drzewa i krzewy kolidujące z projektowaną przebudową ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjęcia 
i wywiezienia.  
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3.0. Sposób zabezpieczenia robót 
Roboty budowlane związane z przebudową ulicy LG Electronics podzielono na dwa etapy. 
W etapie I zostanie wykonana jezdnia ulicy LG Electronics, miejsca postojowe, opaska wzd łuż prawej 
krawędzi jezdni oraz wpusty i przykanaliki. Ponadto zostanie przeprowadzony kabel o świetleniowy pod 
jezdnią na odcinku prowadzonych prac. W celu zapewnienia dojazd do przyleg łych firm Wykonawca 
robót wyznaczy tymczasową drogę o szerokości 6,0 m, z wykorzystaniem częściowo istniejącej 
nawierzchni utwardzonej. W miejscach porośniętych trawą wykonawca ułoży tymczasową nawierzchnię z 
płyt drogowych lub płyt typu „YOMB”. Roboty w rejonie bram wjazdowych do przyleg łych firm wykonywać 
połówkowo, tak aby był zapewniony ciągły dojazd. 
W etapie II zostanie wykonany parking wzd łuż lewej krawędzi jezdni wraz z ciągiem pieszo – rowerowym 
i oświetleniem. Roboty w rejonie bram wjazdowych do przyleg łych firm wykonywać połówkowo, tak aby 
był zapewniony ciągły dojazd. 

4.0. Oznakowanie. 
Przewiduje się wprowadzenie docelowej organizacji ruchu lipcu 2016 r. 

4.1.1. Oznakowanie pionowe. 
Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych s łupkach 
ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią drogową i pieszych 
tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na wysokości 2 m nad 
powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tracze znaków powinny by ć wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II. 

 

 
Opis sporządził: 

mgr inż. Adam Stypik 
 



AS-PROJEKT 

Strona: 7 

5.0. Wykaz robót. 

5.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

Symbol 
Znaki i tablice projektowane 

Małe/mini Średnie Duże Suma 
szt. szt. szt. szt. 

Znaki ostrzegawcze 
A-14  1  1 

Razem znaki ostrzegawcze 1 
Znaki zakazu 

B-33  1  1 
Razem znaki zakazu 1 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
U-3c  2  2 

U-21ab  53  53 
Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu 55 

RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE 2 
RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 55 

 

5.2. Zbiorcze zestawienie robót 

Lp. Rodzaj robót Jednostki Ilość 
1 Słupki z rur stalowych szt. 5 
2 Tablice znaków o pow. powyżej 0,3 m2 szt. 2 
3 Tablice prowadzące U-3c szt. 2 
4 Tablice kierujące U-21ab kpl. 53 
5 Nawierzchnia tymczasowa z płyt betonowych m2 760 
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